

Додаток 3  
до Порядку  
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 14 серпня 2019 р. № 745)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу (піврічний/річний)**  
**проєкту (програми)**


**Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)**

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	<i><b>Піврічний</b></i>	
Період звітування	<i><b>01.07.2019-01.01.2020</b></i>	
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>		
Донор	Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади	
Виконавець	Agriteam Canada Consulting Ltd.	
Реципієнт	Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)	
Бенефіціар	Національне антикорупційне бюро України	
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 3288-13	
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	Запланована дата початку реалізації проєкту – 10.11.2014 Фактична дата – 15.12.2016 Дата завершення – 31.01.2020	
Кошторисна вартість	18 824 758 кан.дол.	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	-	
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>		
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	У звітному періоді реалізації проєкту не здійснювалася	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		-
консультаційні послуги		-
обладнання		-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		-
Проблемні питання		-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	У звітному періоді реалізації проекту не здійснювалася	
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	У звітному періоді реалізації проекту не здійснювалася	
Зобов'язання виконавця:		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Сприяння реалізації зобов'язань Уряду України щодо запровадження комплексних реформ у країні відповідно до державних програм, національних та міжнародних угод. Створення більш ефективної та прозорої системи влади, що відповідає вимогам українських громадян до якісної влади, та досягнення процвітання через економічний розвиток	У звітному періоді реалізації проекту не здійснювалася	
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	-	
Поширення результатів	-	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Керівник реципієнта



(підпис)

Т.В.Варварська  
(ініціали та прізвище)