

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми)

«Скоординована підтримка НСА правоохоронному сектору в
Україні»

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	<u>Піврічний</u>
Період звітування	<u>01.01.2022 – 30.06.2022</u>
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	<i>Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через Фонд із запобігання конфліктам, сприяння стабільності та безпеці (CSSF), Посольство Великої Британії в Україні</i>
Бенефіціар	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Реципієнт	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 4803</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<i>За весь період реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Національне бюро отримало матеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму 7 382 082,00 грн</i>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<i>https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnicna-dopomoga</i>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<i>У першому півріччі 2022 року реалізація проєкту не здійснювалася</i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Удосконалення матеріально-технічної бази Національного бюро		<i>У першому півріччі 2022 року реалізація проєкту не здійснювалася</i>
Підвищення ефективності розслідувань детективів Національного бюро		<i>У першому півріччі 2022 року реалізація проєкту не здійснювалася</i>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<i>У першому півріччі 2022 року реалізація проєкту не здійснювалася.</i>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<i>У першому півріччі 2022 року реалізація проєкту не здійснювалася. Проблемні питання відсутні.</i>		

Координатор проєкту



(підпис)

Г.Т.Углава
(ініціали та прізвище)