

Додаток 7
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми)

«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, фаза II»

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	<u>Піврічний</u>
Період звітування	<u>01.01.2021 - 30.06.2021</u>
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер розвитку	<i>Європейський Союз</i>
Бенефіціар	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Реципієнт	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 3582-04</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<i>За весь період реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги протягом 2016–2021 рр. (I та II етапи реалізації) Національне бюро отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму 23 088 187,18 грн</i>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<i>https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga</i>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<i>У I півріччі 2021 року реалізація проєкту не здійснювалася</i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення належних умов професійної діяльності працівників Національного бюро	-	<i>У 1 півріччі 2021 року реалізація проєкту не здійснювалася.</i>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<i>У 1 півріччі 2021 року реалізація проєкту не здійснювалася.</i>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<i>Проблемні питання та пропозиції відсутні.</i>		

Координатор проєкту



Г.Т.Углава
(ініціали та прізвище)