

Додаток 7  
до Порядку  
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проєкту (програми)**


**«Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2019-2021 рр.)»**

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	<b><u>Піврічний</u></b>
Період звітування	<b><u>01.01.2021 - 30.06.2021</u></b>
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер розвитку	<i>Консультативна місія Європейського Союзу в Україні</i>
Бенефіціар	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Реципієнт	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 3922-10</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<i>За період реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Національне бюро отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на суму <b>659 433,29 грн</b></i>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<i><a href="https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnicna-dopomoga">https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnicna-dopomoga</a></i>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<i>У I півріччі 2021 року Національне бюро отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму <b>659 433,29 грн</b></i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	149 282,27
обладнання	510 151,02

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>	
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду
Створення робочих місць для співробітників Національного бюро для проведення операцій OSINT	<i>В рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги створено та укомплектовано обладнанням та програмним забезпеченням 4 робочі місця для співробітників Національного бюро для проведення операцій OSINT</i>
Створення стандартів робочого місця OSINT	<i>У процесі використання обладнання та програмного забезпечення напрацьовано основи методологічних стандартів робочого місця OSINT</i>
Підвищення практичних вмінь та навичок працівників Національного бюро при проведенні операцій OSINT	<i>Суттєво підвищено та вдосконалено практичні вміння та навички працівників Національного бюро при проведенні операцій OSINT</i>
<b>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</b>	
<i>Здійснені заходи в рамках реалізації проєкту сприяли нарощуванню потенціалу новоствореного правоохоронного органу, розвитку спроможності детективів розслідувати кримінальні корупційні правопорушення, зокрема шляхом опанування нових знань і досвіду щодо способів збирання додаткових даних, інструментів фінансових розслідувань та спеціалізованих знарядь пошуку у відкритих даних «OSINT». Зокрема у 1 півріччі 2021 року Національне бюро отримало 4 ноутбуки, 4 багатопортових адаптери, 8 од програмного забезпечення з ліцензією, мережеве сховище, включаючи комплект направляючих та 8 жорстких дисків. Отримані у натуральній формі матеріальні та нематеріальні цінності в повній мірі відповідають потребам Національного бюро та Плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги проєкту «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2019-2021 рр.)».</i>	
<b>5. Проблемні питання та/або пропозиції</b>	
<i>У процесі реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги у 1 півріччі 2021 року проблемних питань не виникало. У подальшому пропонується розширити та продовжити підтримку розвитку використання операцій OSINT в службовій діяльності детективів Національного бюро, враховуючи важливість та необхідність зміцнення інституційної спроможності установи.</i>	

Координатор проєкту



**Г.Т.Углава**  
(ініціали та прізвище)