

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проєкту (програми)**


**«Скоординована підтримка НСА правоохоронному сектору в**  
**Україні»**

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	<b><u>Піврічний</u></b>
Період звітування	<b><u>01.01.2021 - 30.06.2021</u></b>
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>	
Партнер розвитку	<i>Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через Фонд із запобігання конфліктів, сприяння стабільності та безпеці (CSSF), Посольство Великої Британії в Україні</i>
Бенефіціар	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Реципієнт	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 4462</i>
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<i>За весь період реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги (27.07.2020–31.03.2021) Національне бюро отримало матеріальних та нематеріальних цінностей у натуральній формі на загальну суму <b>7 897 358,66 грн</b></i>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<i><a href="https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga">https://nabu.gov.ua/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga</a></i>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),  у тому числі за категоріями:	<i>У 1 півріччі 2021 року загальна сума отриманих у натуральній формі матеріальних та нематеріальних цінностей становить <b>5 588 393,60 грн</b></i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	918 837,27 грн
консультаційні послуги	988 477,85 грн
Обладнання	3 681 078,48 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підвищення ефективності розслідувань та спільної оперативно-розшукової діяльності		<p><i>Отримана міжнародна технічна допомога дозволила спростити доступ детективів до криміналістичних сервісів по роботі із електронними доказами, підвищити професійний рівень у сфері криміналістичного дослідження інформації в електронному вигляді та забезпечити безперервність техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень в частині досліджень портативної техніки.</i></p> <p><i>У 1 півріччі 2021 року в рамках реалізації проекту Національним бюро було отримано: апаратно-програмний комплекс, ноутбук, комутатор, маршрутизатор, шафу чарункову, 4 пристрої блокування запису, 47 од програмного забезпечення, 5 од оновлення ПЗ, 5 usb-концентраторів, 15 зарядних пристроїв, 3 сумки для ноутбуків, 9 криміналістичних робочих станцій, 9 комплектів (клавіатура та миша), 18 моніторів, 18 зчитувачів карт пам'яті, 9 накопичувачів на оптичних дисках, 9 джерел безперебійного живлення, 12 бфп, 7 фотокамер, 7 програмно-апаратних засобів фіксування, 11 офісних крісел, 11 комп'ютерних столів, 6 тумб, 5 сейфів, 6 знищувачів паперу, 7 настільних ламп, 15 онлайн-тренінгів (у тому числі 6 із сертифікацією).</i></p>
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
<p><i>Здійснені заходи в рамках реалізації проекту сприяли підвищенню ефективності розслідувань в частині роботи з цифровими доказами. Отримана міжнародна технічна допомога відповідає потребам Національного бюро та здійснена в рамках Плану закупівлі майна, робіт і послуг, що надаються в рамках проекту «Скоординована підтримка НСА правоохоронному сектору в Україні».</i></p>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
<p><i>У зв'язку зі складною епідемічною ситуацією через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не вдалося реалізувати проведення тренінгів з розслідування корупції, економічних злочинів та пов'язаних з корупцією правопорушень за участю британських експертів.</i></p>		

Координатор проекту



(підпис)

**Г.Т.Углава**  
(ініціали та прізвище)