

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного або заключного моніторингу**  
**проєкту (програми)**

**Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні**  
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) <b><u>Заключний</u></b>	
Період звітування <b><u>01.05.2015 - 13.02.2020</u></b>	
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Виконавець	Міжнародна організація права розвитку (IDLO)
Реципієнт	Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)
Бенефіціар	Національне антикорупційне бюро України
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 3313-05
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	Запланована дата початку реалізації проєкту – 01.05.2015 Фактична дата – Дата завершення – 13.02.2020
Кошторисна вартість	7 384 192 дол. США
Координатор проєкту (програми)	-
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Заходи з реалізації проєкту не були розпочаті
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання, предмети, матеріали	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-

адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
проблемні питання	-	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
	<i>Заходи з реалізації проекту не були розпочаті</i>	
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	<i>Заходи з реалізації проекту не були розпочаті</i>	
-		
Зобов'язання виконавця:		
-		
<b>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</b>		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
<i>Заходи з реалізації проекту не були розпочаті</i>		
<b>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)</b>		
Доступність результатів	-	
Поширення результатів	-	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	
<b>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</b>		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
<i>Заходи з реалізації проекту не були розпочаті</i>		