

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний)
проєкту (програми)

Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	<i>Піврічний</i>
Період звітування	<i>01.07.2019-01.01.2020</i>
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Донор	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Виконавець	Міжнародна організація розвитку (IDLO)
Реципієнт	Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)
Бенефіціар	Національне антикорупційне бюро України
Номер реєстраційної картки проєкту	№ 3313-05
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	Запланована дата початку реалізації проєкту – 01.05.2015 Фактична дата – Дата завершення – 13.02.2020
Кошторисна вартість	7 384 192 дол. США
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	-
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	У звітному періоді реалізація проєкту не здійснювалася
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання, предмети, матеріали	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-
Проблемні питання	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
	У звітньому періоді реалізація проекту не здійснювалася	
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду	
Зобов'язання донора:	У звітньому періоді реалізація проекту не здійснювалася	
Зобов'язання виконавця:		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкт (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Зміцнення потенціалу НАБУ з розслідування транснаціональної організованої злочинності, фінансової злочинності та зміцнення загальної інституційної спроможності НАБУ	У звітньому періоді реалізація проекту не здійснювалася	
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	-	
Поширення результатів	-	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Керівник реципієнта


(підпис)

Т.В.Варварська
(ініціали та прізвище)