

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний)
«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»

повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Піврічний	
Період звітування	01.07.2019-01.01.2020	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Донор	Європейський Союз	
Виконавець	Міністерство закордонних справ Данії	
Реципієнт	Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)	
Бенефіціар	Національне антикорупційне бюро України	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3582-02	
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	Запланована дата початку реалізації проекту – 15.12.2016 Фактична дата початку – 18.12.2017 Дата завершення – 23.05.2020	
Кошторисна вартість	15 840 000,00 євро	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	-	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Протягом II півріччя 2019 року реалізація проекту не здійснювалася	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання, предмети, матеріали	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Забезпечення належних умов професійної діяльності осіб начальницького складу Національного бюро	Протягом II півріччя 2019 року реалізація проекту не здійснювалася	

Забезпечення належних умов професійної діяльності працівників Національного бюро (зокрема детективів)		
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Протягом II півріччя 2019 року реалізація проекту не здійснювалася	
Зобов'язання виконавця:		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Покращення процесу провадження антикорупційної політики; сприяння скороченню масштабної корупції; посилення операційного та нормотворчого потенціалу державних інституцій у роботі з профілактикою та боротьбою проти корупції; посилення парламентського нагляду за процесом реформування та його потенціалу з вивчення та покращення стратегічної нормативно-законодавчої бази; посилення потенціалу органів місцевого самоврядування, громадськості та ЗМІ з метою їх внеску до процесу боротьби з корупцією	Протягом II півріччя 2019 року реалізація проекту не здійснювалася	
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	-	
Поширення результатів	-	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	-	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	

Керівник реципієнта



(підпис)

Т.В.Варварська
(ініціали та прізвище)