

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми)

«Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні
(фаза VI)

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	<u>Піврічний</u>
Період звітування	<u>01.01.2023 – 30.06.2023</u>
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	<i>Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань</i>
Бенефіціар	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Реципієнт	<i>Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280)</i>
Номер реєстраційної картки проєкту	<i>№ 5190</i>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<i>Станом на 30.06.2023 реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги у Національному бюро не здійснювалася</i>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<i>https://nabu.gov.ua/activity/finansi/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga/</i>
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	<i>У I півріччі 2023 року реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги у Національному бюро не здійснювалася</i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Щонайменше 20 детективів НАБУ отримають спеціальне навчання з питань фінансової та організованої злочинності		<i>У I півріччі 2023 року реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги у Національному бюро не здійснювалася</i>
Щонайменше один міжнародний експерт залучений до технічного оцінювання		
Забезпечено відкритий, конкурентний та меритократичний процес набору персоналу на всіх рівнях		
Забезпечено прозорість та підзвітність шляхом надання допомоги під час технічного оцінювання та незалежного аудиту НАБУ		
Поглиблено знання та вдосконалено професійні навички та методи розслідування детективів НАБУ шляхом проведення тренінгових програм		
Покращено лідерські навички та навички управління через менторські програми		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
<i>У I півріччі 2023 року реалізація проєкту міжнародної технічної допомоги у Національному бюро не здійснювалася</i>		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання: <i>відсутні.</i>		
Пропозиції: <i>розпочати співпрацю у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги у II півріччі 2023 року</i>		

Координатор проєкту



(підпис)

П.О.Лисенко
(ініціали та прізвище)